



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Determina Dirigenziale N. 444 del 03/04/2025**

**PROPONENTE: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti**

**OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuovo edificio ed adeguamento laboratori per il collegamento funzionale tra Oncologia sperimentale ed Oncologia Clinica – CR\_799\_2014 CUP: H63B11000320001 - CIG: 4470085ED2 – Ratifica nomina DL – Collaudatore - CSE**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

---

**Oggetto:** Lavori di realizzazione di nuovo edificio ed adeguamento laboratori per il collegamento funzionale tra Oncologia sperimentale ed Oncologia Clinica – CR\_799\_2014 CUP: H63B11000320001 - CIG: 4470085ED2 – Ratifica nomina DL – Collaudatore - CSE

**Direttore S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti**

Il Direttore della S.C. Manutenzione e Progettazione Edile, Impianti e Tecnologie Ing. Ciro Frattolillo nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 16/06/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

Visto il contratto stipulato CR/799/2014;

Vista la delibera n. 413 del 17.04.2024 con la quale si approvava l'iter relativo alla perizia di variante tecnica e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

Dato atto della nota dell'ATI prot. 556/VP/AV del 08/11/2024 con la quale ha manifestato il diniego a sottoscrivere l'atto aggiuntivo per l'esecuzione anche dei lavori complementari;

Visto il verbale del CCT del 05.11.2024 e 09.11.2024;

Vista la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 39069 del 18.11.2024 con la quale veniva trasmesso l'atto di sottomissione nel 5° d'obbligo;

Dato atto che l'atto di sottomissione comporta una maggiore spesa rispetto al contratto di appalto di euro 1.805.484,35 di cui euro 18.892,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 19,577% del contratto, spesa che grava su quanto già approvato con la delibera n. 413 del 17.04.2024;

Vista la nota prot. n. 39410 del 19 novembre 2024 del Commissario Straordinario con la quale si invitava l'ATI alla sottoscrizione lo schema di atto di sottomissione ai sensi dell'art. 161 comma 12 del DPR 207/2010, redatto a seguito dello stralcio, da parte del DL, rispetto a quanto approvato, nonché il relativo diniego dell'ATI acquisito al prot. n. 39683 del 21 novembre 2024;

Tenuto conto della nota del Commissario Straordinario prot. 0041125 del 02/12/2024 di diffida nei confronti dell'ATI Iterga Costruzioni Generali ingg. F & R Girard s.r.l. GRADED S.p.A. a sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo ai “Lavori di realizzazione nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'Istituto Fondazione G. Pascale”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 12, del d.P.R. n. 207 /2010;

Dato atto che occorre dare esecuzione a quanto indicato nella riunione del CCT del

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

giorno 02.12.2024, anche per corrispondere ad espressa richiesta dell'ATI, procedendo alla formale presa d'atto dello schema di atto di sottomissione;

Vista la determina n. 1500 del 02.12.2024 di presa d'atto dello schema di atto di sottomissione relative ai lavori emarginati in epigrafe;

Vista la determina n. 1519 del 10.12.2024 di Approvazione dell'Offerta per mappatura e caratterizzazione di materiale contenente amianto nell'Edificio denominato Palazzina Scientifica;

Vista la delibera n. 192 del 19.02.2025 di ratifica dell'attività svolta per pervenire all'approvazione della variante;

Vista la pec con la quale il CSE comunicava le proprie dimissioni per intervenute e pressanti esigenze del proprio ufficio (trattasi di funzionario del provveditorato alle opere pubbliche di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

Vista l'individuazione del sostituto nella persona del collaboratore tecnico dell'AORN Cardarelli geom. Agostino Nocerino, individuate, previa richiesta dell'Istituto con nota prot. 512 del 07.01.2025, con nota acquisita al protocollo al n. 764 del 09.01.2025;

Tenuto conto che a seguito dell'attività svolta occorre regolamentare nell'attualità il rapporto convenzionale con i tecnici individuate quali Direttore dei Lavori (arch. Salvatore Russo) e quale Presidente della Commissione tecnico amministrativa e collaudatore statico (ing. Raffaele Vedova);

Valutato che sono state predisposte le convenzioni con i due professionisti e che le stesse devono essere approvate;

ACCERTATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

DICHIARATA, altresì: - l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti; - il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

#### **DETERMINA**

- 1. Di prendere atto dello schema di convenzione con l'arch Salvatore Russo**, iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli al n°2464 C.F.RSS SVT 52D10G 629X titolare di P.IVA n°10568631211 in regime fiscale “ordinario” (allegata), per formalizzare l'incarico di Direttore dei lavori per le attività di cui alla Determina n. 1519\_2024 e la delibera n. 192\_2025; la spesa complessiva è pari a € 65.997,94 dei quali € 52.016,03 per competenze e spese, €2.080,64 per cassa al 4%, € 11.901,27 per IVA al 22%);
- 2. Di prendere atto dello schema di convenzione** con l'ing, Raffaele Vedova, iscritto

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

all'Albo degli Ingegneri di Napoli al n° 7427 cod. Fiscale VDV RFL 54C23 F839N, titolare di P.IVA n°03287870590 in regime fiscale “ordinario” (allegata), per formalizzare l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo generale di cui alla delibera n. 192\_2025; la spesa complessiva è pari a €41.782,43 dei quali € 32.930,67 per competenze e spese, € 1.317,23 per cassa al 4%, € 7.534,54 per IVA al 22%):

3. **Di prendere atto e formalizzare** quale CSE dell'appalto in epigrafe emarginato il geom. Agostino Nocerino, assistente tecnico della UOC Gestione Tecniche dell'AORN A. Cardarelli a far data dal verbale di ripresa del giorno 16.12.2024; **di stabilire che** le attività svolte saranno riconosciute mediante la corrispondente quota dell'incentivo previsto dall'attuale regolamento ex art. 113 del Dlgs 50/2016 oggi art. 45 del Dlgs 36\_2023 e ss.mm.ii.valorizzate secondo il regolamento della AORN Cardarelli;
4. **di AUTORIZZARE** alla S.C. Gestone Risorse Economico-Finanziarie di provvedere ad impegnare la somma di € 107.780,37 (relative ai punti 1 e 2 ) compreso CNPAIA 4% ed IVA al 22% sul numero di conto 5020202205 “Consulenze tecniche” del Bilancio Economico dell'Ente anno 2025;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
  - al Servizio Economico Finanziario per le attività di competenza;
  - al Direttore dei lavori arch. Salvatore Russo;
  - al Collaudatore ing. Raffaele Vedova;
  - Al CSE geom. Agostino Nocerino;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line dell'Istituto;
7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere;

Il Direttore  
Ing. Ciro Frattolillo

**U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI**  
**S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA**

---

Rep. N. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE**

relativa all'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'I.R.C.C.S. "Fondazione G. Pascale". CUP: CIG

**TRA**

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Pascale, in persona del Direttore del S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti che sottoscrive la presente convenzione per nome e per conto dell'Istituto, dott. ing. Ciro Frattolillo, domiciliato per la carica in Napoli alla via M. Semmola 49 presso la sede dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRCCS - Fondazione G. Pascale, Cod.Fiscale 00911350635

**E**

Arch. Salvatore Russo domiciliato a \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli al n°2464 C.F.RSS SVT 52D10G 629X titolare di P.IVA n°10568631211 in regime fiscale "ordinario".

**PREMESSO**

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 649 del 02.09.2014, l'architetto Salvatore Russo, al tempo funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, fu nominato direttore dei lavori di che trattasi unitamente ad altri funzionari dello stesso Ente con diversi compiti, al fine di costituire il gruppo di gestione del cantiere, nell'ambito della convenzione stipulata tra l'ISTITUTO e il Provveditorato alle OO.PP. approvata con Deliberazione n. 940 del 30.11.2012.

Con la medesima Deliberazione si dava atto che, il pagamento dei corrispettivi ed incentivi di cui all'art.92 del D.Lgs n°163/2006, fosse effettuato sulla base di apposito prospetto di liquidazione predisposto dal Provveditorato.

L'arch. Russo ha proceduto alla consegna dei lavori in data 12/03/2015 e durante il corso dei lavori, a seguito di una serie di criticità sull'esecuzione, dovute a carenze progettuali, ha provveduto a redigere una perizia di variante per opere relative alla Palazzina Scientifica nel 2017 che ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione di Verifica in data 26 Giugno 2019 e successivamente dal Collaudatore in data 27 Luglio 2019.



Con l'avvio dei lavori, relativamente alla sola palazzina scientifica, si è reso necessario redigere una perizia di variante riguardante opere interne, strutture, finiture ed impianti, per tener conto sia della diversa organizzazione dei lavori che per superare alcune iniziali incertezze progettuali poi in parte assorbite dalle sopravvenute normative;

Con delibera del Commissario Straordinario n. 509 del 13.07.2016, previo parere favorevole del RUP, è stata autorizzata la redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

con la deliberazione n. 28 del 18.01.2018 l'Istituto approvava l'avviso di indagine di mercato, che stabiliva di affidare l'incarico professionale per il "Servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo di variante, avendo esperito, nel frattempo, con esito negativo la possibilità di affidare detta verifica al Provveditorato alle Opere Pubbliche;

con nota del 08.3.2018 il RUP informava il progettista originario della redazione del progetto di variante, ponendo nella sua disponibilità gli atti di variante per ogni approfondimento necessario a rilasciare il suo "sentito", che veniva inviato al RUP in data 30.10.2018;

in data 26.06.2019 veniva acquisito il parere finale favorevole dell'Ente certificatore sul progetto di variante relativo alla Palazzina Scientifica, parere espresso dopo l'avvenuta acquisizione delle integrazioni documentali richieste dallo stesso Ente al progettista e trasmesse dal RUP;

in data 27.07.2019 veniva acquisito il parere favorevole sul progetto di variante del Collaudatore Tecnico Amministrativo;

per formalizzare la variante e porre in essere una realizzazione organica dell'intervento senza rallentamenti è stato necessario liberare completamente la palazzina scientifica, circostanza avvenuta in contemporanea con la conclusione della redazione della variante per la parte dei lavori delle sale operatorie ubicate in altro edificio;

l'elaborazione tecnica ed amministrativa della variante suppletiva relativa al Blocco Operatorio Centrale (BOC) è risultata particolarmente complessa nella sua redazione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi connessi all'acquisizione delle autorizzazioni ed ai permessi previsti per legge (parere ASL, parere VVF, permesso di costruzione Comune), che si è appurato, solo a seguito degli approfondimenti svolti durante la redazione della variante stessa, non essere stati acquisiti sul progetto di gara;

con nota n. 0020030 del 03.07.2020 sono state comunicate al direttore dei lavori, nonché all'ATI, le determinazioni assunte dal management dell'Istituto in uno con le risultanze del gruppo di lavoro, chiedendo la redazione di una perizia di variante relativa ai lavori del nuovo Blocco Operatorio, scaturita dalla istruttoria con la quale l'Istituto si è determinato a realizzare n. 3 nuove sale operatorie, confermando per quelle esistenti un intervento manutentivo programmabile,





prevedendo, in modo tale, da subire nel corso dei lavori una accettabile riduzione delle attività sanitarie;

Con nota n. 3184 del 30.01.2023 il direttore dei lavori, nonostante il periodo pandemico appena terminato, ha trasmesso la perizia di variante tecnica e suppletiva quota BOC descritta in n. 10 allegati descrittivi e n. 44 elaborati grafici; le due parti, predisposte in tempi diversi, confluiranno nell'unico atto di sottomissione;

La variante tecnica e suppletiva è stata redatta sulla base della tariffa prezzi della Regione Campania dell'anno 2012 nonché sulla scorta di analisi redatte ai sensi di legge con riferimento alla data dell'offerta, come per Legge;

Sul progetto in variante proposto dal Direttore dei lavori, si precisa, si sono dovute prima acquisire le seguenti autorizzazioni:

- a) Parere preventivo favorevole sul progetto da parte dell'ASL Napoli1Centro – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 165636 del 23.06.2022;
- b) Parere Preventivo favorevole ex art. 67 Dlgs 81/08 – Attività Stabulario – UOSD LAVORO Ds.Ss.Bb 27/29 del prot. 25910 del 09.09.2022;
- c) Parere Favorevole dei VV.FF. Comando Provinciale di Napoli n. 52042 prot. 27190/e del 23.09.2022;
- d) Permesso di costruzione del Comune di Napoli pratica edilizia n. 1874/2020 rilasciato in data 19.12.2022;

con nota prot. 11104 del 25/03/2024 il direttore dei lavori ha inviato la variante sottoscritta digitalmente;

in data 30 marzo 2024 è stato emesso il rapporto finale (verifica) con esito positivo da parte dell'ente certificatore;

con le note nn. 12339 del 04/04/2024, 12458 del 04/04/2024 e 12461 del 04/04/2024 il Collaudatore Tecnico Amministrativo ha trasmesso la variante tecnica ed amministrativa sottoscritta in forma digitale;

a conclusione delle procedure messe in atto il RUP, ha validato in data 05/04/2024 prot. 12615 il progetto con proprio atto;

della conclusione del complesso l'iter per la redazione, autorizzazione e verifica della variante è stato preso atto con delibera del direttore generale n. 413 del 17/04/2024 e poi, per le motivazioni ivi riportate e trasfuse, riapprovata con delibera n. 192 del 19.02.2025

Nel frattempo in data 01.12.2018, il professionista arch. Salvatore Russo è stato collocato in quiescenza e a seguito di richiesta di sostituzione da parte dell'ISTITUTO PASCALE, il Provveditore ha comunicato con nota in data 30.01.2019 n. 2390 che l'interpello interno per la ricerca di personale con esperienza e professionalità adeguata ha dato esito negativo, pertanto ha confermato la nomina all'arch. Russo a direttore dei lavori in questione.



- Incentivo/compenso per la redazione della perizia di variante – 12% = € 21.173,83
- Incentivo/compenso per la direzione dei lavori – 14,24% - € 25.126,28
- Incentivo/compenso per la bonifica materiali pericolosi (1+2 fase) – 39,18 % - 1.691,72 €

che per il presente contratto non è richiesta alcuna comunicazione od informazione in materia antimafia, in quanto il valore complessivo del servizio non supera l'importo di 154.937,06 Euro, ai sensi del D.P.R. n° 252 del 03.06.98;

la normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche ed in particolare il D.L.vo 36/2023, come modificato dalla Legge 209/2024, nonché dal DPR 207/2010;

## ART.1

## ART. 2

- l'incarico per la redazione della perizia di variante del CR\_799\_2014 di cui alla delibera n. 413\_2024 e determina n. 1500\_2024 per l'importo di euro 21.173,83 (ventunomilacentosettantatre/83;
- l'incarico di direzione dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'I.R.C.C.S. "Fondazione G. Pascale" come da perizia di variante approvata, per l'importo di euro 25.126,28 (venticinquemila centoventisei/28 euro);
- l'incarico di direzione dei lavori di bonifica dei materiali pericolosi come da delibera n.5\_2023 e determina n. 1519\_2024, relativi alla Palazzina Scientifica dell'I.R.C.C.S. "Fondazione G.Pascale".per l'importo di euro 1.691,72 (milleseicentonovantuno/72);

per un compenso complessivo di **€ 47.991,82 - € 4.645,13 = € 43.346,69**, oltre rimborso spese pari al 20% per € 8.669,34 (il tutto per € 52.016.03 oltre rivalsa Cassa di Previdenza C.N.P.A.I.A. 4%



pari a 2.080,64 =54.096,67+IVA 22% 11.901,26 per un totale di euro **65.997,94.(sessantacinquemilanovecentonovantasette/94)**

### **ART. 3**

L'arch. Salvatore Russo accetta il presente incarico e dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici; in particolare che non sussiste nessuna incompatibilità con riferimento all'art. 42 ed all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, così come integrati dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.

### **ART. 4**

Nell'espletamento dell'incarico l'arch. Salvatore Russo dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.vo 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 per le parti non abrogate, nonché alle vigenti leggi Regionali della Campania in materia di LL.PP., ed alle indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento nominato, così come integrati e modificati dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.

### **ART. 5**

Sono a carico del professionista gli oneri ed i costi necessari all'espletamento dell'incarico.  
Sono a carico del professionista tutte le responsabilità e gli oneri afferenti le funzioni attribuite per legge fino al collaudo definitivo dei lavori come da Regolamento di cui al DPR 207/2010 per la parte non abrogata.

### **ART. 6**

L'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS - Fondazione “ G. Pascale” corrisponderà al professionista incaricato quale corrispettivo onnicomprensivo delle attività di cui ai precedenti articoli, il compenso di € 52.016,03 oltre Cassa e IVA, da finanziarsi mediante i fondi di bilancio dell'Istituto autorizzati con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. L'erogazione del predetto compenso sarà effettuata proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

### **ART. 7**

Saranno a carico del professionista incaricato tutte le spese relative alla presente convenzione compresi gli oneri di registrazione.

### **ART. 8**

Tutte le controversie insorte relativamente agli obblighi dei contraenti, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno - nel termine di trenta giorni da quello in cui risulterà abbandonato il tentativo di definizione bonaria – definite in via esclusiva ed in deroga agli altri criteri di collegamento da competente foro di Napoli. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

### **ART. 9**

Si prende atto che il professionista ha prodotto l'assicurazione relativa alla responsabilità professionale giusta polizza della compagnia assicurativa **AIG n°IPD0018954 del 16.09.2024.**



#### ART.10

Il presente atto è sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 131 del 26/4/1986.

#### ART. 11

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, il professionista incaricato assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o Poste Italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta legge n. 136/2010; il professionista dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicati al pagamento del presente contratto sono i seguenti:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	[REDACTED]
INTESTATO A	Russo Salvatore

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	Russo Salvatore
CODICE FISCALE	RSSSVT52D10G629X

#### ART. 13


Con la sottoscrizione del presente atto convenzionale il professionista dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva circa l'espletamento dell'incarico medesimo a norma delle vigenti disposizioni di legge e deontologiche di non essere interdetto neppure in via temporanea.

Il Direttore  
Ing. Ciro Frattolillo

N.B.: COPIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE DOVRA' ESSERE RESTITUITA,  
SOTTOSCRITTA ENTRO 5 GG. DAL RICEVIMENTO.

Napoli 05.03.2025


Arch. Salvatore Russo



**Con la firma del contratto codesto professionista, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ. accetta ed approva esplicitamente, integralmente ed incondizionatamente, tutte le clausole e le disposizioni contenute nei 13 articoli sopra citati.**

Napoli 05.03.2025

Arch. Salvatore Russo









ISTITUTO NAZIONALE TUMORI  
IRCCS – Fondazione Pascale

**U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE, IMPIANTI E TECNOLOGIE**

**S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA**

---

Rep. N. \_\_\_\_\_

### **CONVENZIONE**

relativa all'affidamento dell'incarico di COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO GENERALE dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'I.R.C.C.S. "Fondazione G. Pascale".

### **TRA**

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Pascale, in persona del Direttore del S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti che sottoscrive la presente convenzione per nome e per conto dell'Istituto, dott. ing. **Ciro Frattolillo**, domiciliato per la carica in Napoli alla via M. Semmola 49 presso la sede dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRCCS - Fondazione G. Pascale, Cod.Fiscale 00911350635

### **E**

Ing. **Raffaele Vedova** domiciliato in [REDACTED] cap 80131 iscritto all'Albo degli Ingegneri di Napoli al n° 7427 C.F. VDV RFL 54C23 F839N

### **PREMESSO**

Con la Deliberazione del Commissario Straordinario dott.a Loredana Cici n° 436 12.06.2015 l'ingegnere Raffaele Vedova, al tempo funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, fu nominato collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di che trattasi unitamente ad altri funzionari dello stesso Ente con diversi compiti, al fine di costituire il gruppo di gestione del cantiere, nell'ambito della convenzione stipulata tra l'ISTITUTO e il Provveditorato alle OO.PP. approvata con Deliberazione n°940 del 30/11/2012. Con la medesima Deliberazione si dava atto che, il pagamento dei corrispettivi ed incentivi di cui all'art.92 del D.Lgs n°163/2006, fosse effettuato sulla base di apposito prospetto di liquidazione predisposto dal Provveditorato OO.PP.

L'ufficio di direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in data 12/03/2015 e durante il corso dei lavori, a seguito di una serie di criticità sull'esecuzione, dovute a carenze progettuali, ha provveduto a redigere una perizia di variante per opere relative alla Palazzina Scientifica nel 2017 che ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione di Verifica in data 26 Giugno 2019 e successivamente dal suddetto Collaudatore in data 27 Luglio 2019.

Con l'avvio dei lavori, relativamente alla sola palazzina scientifica, si è reso necessario redigere una perizia di variante riguardante opere interne, strutture, finiture ed impianti, per tener conto sia della

diversa organizzazione dei lavori sia per superare alcune iniziali incertezze progettuali poi in parte assorbite dalle sopravvenute normative;

con delibera del Commissario Straordinario n. 509 del 13.07.2016, previo parere favorevole del RUP, è stata autorizzata la redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

con la deliberazione n. 28 del 18.01.2018 l'Istituto approvava l'avviso indagine di mercato, che stabiliva di affidare l'incarico professionale per il "Servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo di variante, avendo esperito, nel frattempo, con esito negativo la possibilità di affidare detta verifica al Provveditorato alle opere pubbliche;

con nota del 08.3.2018 il RUP informava il progettista originario della redazione del progetto di variante, ponendo nella sua disponibilità gli atti di variante per ogni approfondimento necessario a rilasciare il suo "sentito", che veniva inviato al RUP in data 30.10.2018;

in data 26.06.2019 veniva acquisito il parere finale favorevole dell'Ente certificatore sul progetto di variante relativo alla Palazzina Scientifica, parere espresso dopo l'avvenuta acquisizione delle integrazioni documentali richieste dallo stesso Ente al progettista e trasmesse dal RUP;

in data 27.07.2019 veniva acquisito il parere favorevole sul progetto di variante del Collaudatore Tecnico Amministrativo;

per formalizzare la variante e porre in essere una realizzazione organica dell'intervento senza rallentamenti è stato necessario liberare completamente la palazzina scientifica, circostanza avvenuta in contemporanea con la conclusione della redazione della variante per la parte dei lavori delle sale operatorie ubicate in altro edificio;

l'elaborazione tecnica ed amministrativa della variante suppletiva relativa al Blocco Operatorio Centrale (BOC) è risultata particolarmente complessa nella sua redazione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi connessi all'acquisizione delle autorizzazioni ed ai permessi previsti per legge (parere ASL, parere VVF, permesso di costruzione Comune), che si è appurato, solo a seguito degli approfondimenti svolti durante la redazione della variante stessa, non essere stati acquisiti sul progetto di gara;

con nota n. 0020030 del 03.07.2020 sono state comunicate al direttore dei lavori, nonché all'ATI, le determinazioni assunte dal management dell'Istituto in uno con le risultanze del gruppo di lavoro, chiedendo la redazione di una perizia di variante relativa ai lavori del nuovo Blocco Operatorio, scaturita dalla istruttoria con la quale l'Istituto si è determinato a realizzare n. 3 nuove sale operatorie, confermando per quelle esistenti un intervento manutentivo programmabile, prevedendo, in modo tale, da subire nel corso dei lavori una accettabile riduzione delle attività sanitarie.

Con nota n. 3184 del 30.01.2023 il direttore dei lavori, nonostante il periodo pandemico appena terminato, ha trasmesso la perizia di variante tecnica e suppletiva quota BOC descritta in n. 10 allegati descrittivi e n. 44 elaborati grafici; le due parti, predisposte in tempi diversi, confluiranno nell'unico atto di sottomissione;

La variante tecnica e suppletiva è stata redatta sulla base della tariffa prezzi della Regione Campania dell'anno 2012 nonché sulla scorta di analisi redatte ai sensi di legge con riferimento alla data dell'offerta, come per Legge;

Sul progetto in variante proposto dal Direttore dei lavori, si precisa, si sono dovute prima acquisire le seguenti autorizzazioni:

- a. Parere preventivo favorevole sul progetto da parte dell'ASL Napoli1Centro – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 165636 del 23.06.2022;
- b. Parere Preventivo favorevole ex art. 67 Dlgs 81/08 – Attività Stabulario – UOSD LAVORO Ds.Ss.Bb 27/29 del prot. 25910 del 09.09.2022;
- c. Parere Favorevole dei VV.FF. Comando Provinciale di Napoli n. 52042 prot. 27190/e del 23.09.2022;
- d. Permesso di costruzione del Comune di Napoli pratica edilizia n. 1874/2020 rilasciato in data 19.12.2022;

con nota prot. 11104 del 25/03/2024 il direttore dei lavori ha inviato la variante sottoscritta digitalmente;

in data 30 marzo 2024 è stato emesso il rapporto finale (verifica) con esito positivo da parte dell'ente certificatore;

con le note nn. 12339 del 04/04/2024, 12458 del 04/04/2024 e 12461 del 04/04/2024 il Collaudatore Tecnico Amministrativo ha trasmesso la variante tecnica ed amministrativa sottoscritta in forma digitale;

a conclusione delle procedure messe in atto il RUP, ha validato in data 05/04/2024 prot. 12615 il progetto con proprio atto;

della conclusione del complesso l'iter per la redazione, autorizzazione e verifica della variante è stato preso atto con delibera del direttore generale n. 413 del 17/04/2024 e poi, per le motivazioni ivi riportate e trasfuse, riapprovata con delibera n. 192 del 19.02.2025

Nel frattempo, in data 01.04.2021, il predetto funzionario ing. Raffaele Vedova è stato collocato in quiescenza.

Tutto ciò premesso onde disciplinare il rapporto è necessario definire il compenso per il predetto collaudatore che, secondo i parametri già stabiliti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, è calcolato in maniera commisurata tenuto conto che la quota è riferita all'80% del 2% ed è al netto di quanto già corrisposto con Delibera n. 312 del 09.04.2019 (€ 978,60);

per i motivi suddetti si è concepito di affidare l'incarico di collaudo dei lavori in un complessivo provvedimento che contenesse in sé in modo definitivo e contemporaneo tutti gli atti necessari a portare a termine l'appalto.

- Lavori in variante euro 11.028.035,92
- Incentivo complessivo 1,6% X 11.028.035,92 = 176.448,57;

- Collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori: quota 10,00 % = 17.644,86
- Valutazione Riserve iscritte negli atti contabili valore medio calcolato con riferimento al D.M. 30 maggio 2002 = € 7.686,32,
- Totale Competenze € 25.331,18
- Rimborso spese sul totale delle competenze 30%= 7.599,35

Totale € 32.930,53 euro (trentaduemilanovecentotrenta/53) oltre IVA come per legge

Per il presente contratto non è richiesta alcuna comunicazione od informazione in materia antimafia, in quanto il valore complessivo del servizio non supera l'importo di 154.937,06 Euro, ai sensi del D.P.R. n° 252 del 03.06.98;

#### **VISTA:**

la normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche ed in particolare il D.L.vo 50/2016, il DPR 207/2010 nonché la Legge Regionale n.3 del 27/02/2007, così come emendati e modificati dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si addivene alla stipula della presente convenzione.

#### **ART.1**

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

#### **ART.2**

L'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Pascale affida all'ing. Raffaele Vedova, ~~con residenza in Milano alla via ...~~, C.F. VDV RFL 54C23 F839N l'incarico di COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO GENERALE dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'I.R.C.C.S."Fondazione G.Pascale". per l'importo complessivo di euro € 32.930,53 euro (trentaduemilanovecentotrenta/53) oltre IVA come per legge

#### **ART. 3**

L'ing. Raffaele Vedova accetta il presente incarico e dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici; in particolare che non sussiste nessuna incompatibilità con riferimento all'art. 42 ed all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, così come emendati e modificati dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.;

#### **ART. 4**

Nell'espletamento dell'incarico l'ing. Raffaele Vedova dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.vo 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 per le parti non abrogate, così come emendati e modificati dal Dlgs 36/2023 e s.m.i., nonché alle vigenti leggi

Regionali della Campania in materia di LL.PP., ed alle indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento nominato.

#### **ART. 5**

Sono a carico del professionista gli oneri ed i costi necessari all'espletamento dell'incarico.

Sono a carico del professionista tutte le responsabilità e gli oneri afferenti le funzioni attribuite per legge fino al collaudo definitivo dei lavori come da Regolamento di cui al DPR 207/2010 per la parte non abrogata;

#### **ART. 6**

L'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS - Fondazione “ G. Pascale” corrisponderà al professionista incaricato quale corrispettivo onnicomprensivo delle attività di cui ai precedenti articoli, il compenso di euro 32.930,53 euro (trentaduemilanovecentotrenta/53) oltre IVA come per legge da finanziarsi mediante i fondi di bilancio dell'Istituto autorizzati con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

L'erogazione del predetto compenso sarà effettuata proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. È riconosciuta, comunque, al professionista la facoltà di chiedere alla stazione appaltante l'erogazione di acconti in relazione all' avanzamento delle attività, nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse assegnate nell'ambito del finanziamento e, in ogni caso, nella misura massima complessiva del 40% (quarantapercento) del corrispettivo pattuito.

#### **ART. 7**

Saranno a carico del professionista incaricato tutte le spese relative alla presente convenzione compresi gli oneri di registrazione. Si dà atto che il professionista è iscritto all'INARCASSA con matricola n°177150. Con Partita IVA 03287870590 .

#### **ART. 8**

Tutte le controversie insorte relativamente agli obblighi dei contraenti, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno - nel termine di trenta giorni da quello in cui risulterà abbandonato il tentativo di definizione bonaria – definite in via esclusiva ed in deroga agli altri criteri di collegamento da competente foro di Napoli. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 9**

Si prende atto che il professionista ha prodotto l'assicurazione relativa alla responsabilità professionale giusta polizza di tutela legale n° ICIT009416 e polizza di responsabilità civile professionale n° ICIP017024 del 12.09.2024 della compagnia assicurativa AON spa- cod 0270

#### **ART.10**

Il presente atto è sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 131 del 26/4/1986.

#### **ART. 11**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, il professionista incaricato

assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o Poste Italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta legge n. 136/2010; il professionista dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicati al pagamento del presente contratto sono i seguenti:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	[REDACTED]
INTESTATO A	RAFFAELE VEDOVA

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	VEDOVA RAFFAELE
CODICE FISCALE	VDV RFL 54C23 F839N

#### ART. 12

Con la sottoscrizione del presente atto convenzionale il professionista dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva circa l'espletamento dell'incarico medesimo a norma delle vigenti disposizioni di legge e deontologiche di non essere interdetto neppure in via temporanea.

Il Direttore

Ing. Ciro Frattolillo

Data 03.03.2025

Firmato digitalmente

Con la firma del contratto codesto professionista, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ. accetta ed approva esplicitamente, integralmente ed incondizionatamente, tutte le clausole e le disposizioni contenute nei 12 articoli sopra citati.

Data 03.03.2025



Firmato digitalmente

Firmato  
digitalmente da  
VEDOVA RAFFAELE  
C = IT

**"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
**Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PARERE CONTABILE**

Progetto:

**Registro Autorizzazioni n°:** 567 del 03/04/2025  
**Budget Economico:** 2025  
**Codice Conto:** 5020202205  
**Descrizione:** Consulenza Tecnica  
**Presente Autorizzazione:** €107.780,37 n° CDR 20108 PROG E SUB 67  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

Napoli li, 03/04/2025

**il Dirigente**  
**S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie**  
**Emilia Uccello**

**Redatto Da: Marco Piciocchi il 03/04/2025 08:49**



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Determina Dirigenziale N. 444 del 03/04/2025**

**PROPONENTE:** S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di nuovo edificio ed adeguamento laboratori per il collegamento funzionale tra Oncologia sperimentale ed Oncologia Clinica – CR\_799\_2014 CUP: H63B11000320001 - CIG: 4470085ED2 – Ratifica nomina DL – Collaudatore - CSE

In pubblicazione dal 03/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

**Atto immediatamente esecutivo**

**S.C. Affari Generali**

**Direttore**

***Elenco firmatari***

*Elisa Regina - S.C. Affari Generali*

*Emilia Uccello - S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie*

*Ciro Frattolillo - S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti*